УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ «Школа №178»
от 5.10.2018 №271
Гундрова Н.Н.

План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования МАОУ «Школа№178» в 2019 году"

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-ГИА-11 соответственно) в 2018 году				
1.	**Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2018 году**			
1.1.	Подведение итогов ГИА-11 в 2018 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	 июль 2018 года октябрь 2018 года	Черняева О.Н.	1.Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 4. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2018 года: - педсовет; - заседание школьного методсовета - совещание при директоре -заседания школьных методобъединений	 август 2018 года октябрь 2018 года	Черняева О.Н. Председатели ШМО	Итоги ГИА (анализ деятельности по итогам 2017-2018 учебного года); протоколы ШМС, ШМО. Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
2.	Подготовка статистико-аналитического отчета о	август 2018 года	Черняева О.Н.	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ (приняты на педагогическом

	результатах ГИА в МАОУ «Школа №178» по итогам 2017-2018 учебного года			совете 29.08.2018 протокол №9).
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат. Подготовка к пересдаче (по необходимости): -ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль-сентябрь 2018 года сентябрь 2018 года	Черняева О.Н.	Снижение количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам.
2.	Планирование прохождения курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО НИРО учителями-предметниками по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	сентябрь 2018 года	Черняева О.Н.	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	**Подготовка организационно-распорядительной документации муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году. Приведение муниципальной нормативно-правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.**			
1.1.	**Издание организационно-распорядительной документации по вопросам организации и проведения ГИА-11:**			
1.11.1.	о назначении ответственных за проведение ГИА-11, за передачу персональных данных, обеспечение технических требований в рамках подготовки и проведения ГИА-11	октябрь 2018 года	Гундрова Н.Н.	Анализ организации и проведения ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2019 года
1.1.2.	об организации информационного обеспечения ГИА-11	октябрь-ноябрь 2018 года		

1.1.3.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	 октябрь-ноябрь 2018 года январь 2019 года апрель 2019 года		
1.1.4.	об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11	по необходимости		
1.1.5.	о предоставлении сведений о кандидатурах членов ПК по учебным предметам, членов конфликтной комиссии	ноябрь-декабрь 2018 года		
1.1.6.	об организации ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	ноябрь-декабрь 2018 года		
1.1.7.	о подборе кандидатур персонального состава организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ: - досрочный период - основной период - дополнительный сентябрьский срок	 январь-февраль 2019 года апрель-май 2019 года август 2019 года		
1.1.8.	об организации ГИА-11 в форме ГВЭ: - досрочный период - основной период	 февраль-март 2019 года апрель-май 2019 года		

1.1.9.	утверждение плана-памятки по организации и ходу проведения ГИА	апрель 2019 года		
1.1.10.	о доставке выпускников в ППЭ			
IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11				
1.	**Организация и проведение обучения:**			
1.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-11 в ОО - операторов ОО муниципальной части РИС - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, сканирование ЭМ участников ЕГЭ в штабе ППЭ - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку	по графику РЦОИ	Черняева О.Н	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.2.	– прохождение дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма)	октябрь 2018 года-январь 2019 года по согласованию	НИРО, УО, РМС, председатели предметных подкомиссий	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области

1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11	по расписанию НИРО, РМС,ШМС	НИРО, РМС, председатели предметных подкомиссий, председатели ШМО	
1.4.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ;	октябрь 2018 года -апрель 2019 года	Черняева О.Н	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.5.	общественных наблюдателей	октябрь 2018 года -апрель 2019 года	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2019 года
V.Организационное сопровождение ГИА				
1.	**ГИА-11**			
1.1.	**Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:**			
1.1.1.	обучающихся 11-х классов ОО	до 1 декабря 2018 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Черняева О.Н. Равчеева С.С.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году
1.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
1.1.3.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
1.2.	**Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:**			

1.2.1.	база данных ОО	октябрь-ноябрь 2018 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Черняева О.Н. Равчеева С.С.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году
1.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
1.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
1.3.	**Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:**			
1.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОО	сентябрь-октябрь 2018 года	Черняева О.Н. Равчеева С.С.	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году
1.3.2.	база данных операторов школьной части РИС			
1.3.3.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2018 года – февраль 2019 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
1.3.4.	база данных технических специалистов ППЭ			
1.3.5.	база данных членов ПК (экспертов)			
1.4.	**Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11**			
1.4.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2018 года	Черняева О.Н. Равчеева С.С.	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2019 году
1.4.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2018 года		

1.4.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2019 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки	Члены школьной предметной комиссии	
1.4.4.	Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки	декабрь 2018 года февраль 2019 года, май 2019 года		
1.4.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2019 года		
1.5.	**Планирование работы УО и его взаимодействия с ОО**			
1.5.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2018 года до 1 февраля 2019 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений	Черняева О.Н. Равчеева С.С.	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2019 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС.
1.5.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	В соответствии с графиком ФЦТ	Черняева О.Н.	

1.5.3.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Черняева О.Н.	
1.5.4.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	весь период экзаменационной кампании 2019 года	Черняева О.Н.	
1.5.5.	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: – выпускников текущего года – в ОО – выпускников прошлых лет - в ОМС	согласно срокам получения результатов из МОНиМП НО	Черняева О.Н.	
1.5.6.	Прием и направление апелляций в РЦОИ: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ	в течение 2-х рабочих дней с момента подачи в течение 4-х рабочих дней с момента подачи	Черняева О.Н.	
1.6	**Обеспечение межведомственного взаимодействия**			

1.6.1.	Информирование о мероприятиях межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 на совещании главы администрации Московского района учреждений: - здравоохранения Московского и Канавинского районов - УМВД ОП № 4 в Московском районе г. Нижнего Новгорода - управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства администрации Московского района - управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района	апрель-май 2019 года	УО	Отсутствие нарушений организации и проведения ГИА в 2017 году.
1.6.2	Направление информационно-инструктивных писем по межведомственному взаимодействию от ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА-11 в 2019 году"	апрель-май 2019 года	УО	
1.6.3	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2019 года (по необходимости)	Черняева О.Н.	
1.7.	**Организация работы общественных наблюдателей**			
1.7.1.	Сбор сведений об общественных наблюдателях на ГИА-11	ноябрь-декабрь 2019 года	Черняева О.Н.	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года.

1.7.2	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2019 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Черняева О.Н.	
1.7.3.	Подготовка пакета документов для аккредитации общественных наблюдателей МОНиМП НО	в период экзаменационной кампании 2019 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	Черняева О.Н.	
1.8.	**Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11**			
1.8.1.	Совещание педагогического коллектива по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2019 году - о готовности ОО к экзаменационной кампании 2019 года	октябрь 2018 года март 2019 года	Гундрова Н.Н. Черняева О.Н. Председатели ШМО	Отсутствие нарушений при организации и проведения ГИА в 2019 году.
1.8.2	Рабочие совещания (консультации) с ОО, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11	январь-февраль (по необходимости)		
1.8.3.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ	по графику Рособрнадзора		

1.8..4.	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций: "Я сдам ЕГЭ!", "Единый день сдачи ЕГЭ родителями!", "100 баллов для Победы!"	по графику Рособрнадзора	Черняева О.Н.	
1.8..5.	Обеспечение участия МАОУ «Школа №178» в он-лайн общественном наблюдении на портале смотриегэ.ру (по необходимости)	февраль 2019 года	Черняева О.Н.	
1.8.6.	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Черняева О.Н.	
1.8.7.	Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Черняева О.Н. Классные руководители	
1.8.8.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Черняева О.Н.	
1.9.	**Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА**			
1.9.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ, ЦМКО муниципальных операторов РИС-11, школьных операторов посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Черняева О.Н. Равчеева С.С.	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				

1.	**Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2019 на официальном сайте МАОУ «Школа №178»- scholn178@mail.ru**			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте МАОУ «Школа №178» по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Черняева О.Н.	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.	**Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА**			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-11 - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом УО, ОО "Об организации информационного обеспечения ГИА"	Черняева О.Н.	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.	**Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:**			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2019 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Черняева О.Н.	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА	по графику проведения ГИА	Черняева О.Н.	
4.	**Обеспечение информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:**			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году	весь период проведения	Черняева О.Н.	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА	экзаменационной кампании 2019 года		
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	**Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА**			
5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Черняева О.Н.	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.